



Zeven, 11.01.2022

Beschlussvorlage Stadt Zeven		Nr. Z/022/2021-26
Beratungsfolge		Termin
Ausschuss für Stadtentwicklung Stadt		19.01.2022

TOP: Ampelanlagen Stadt Zeven, Priorisierung

Anlagen: -

Sachverhalt/Begründung:

Mit Beschluss vom 01.06.2021 wurde das Projekt „Neubau von Fußgänger-Lichtsignalanlagen in den Ortslagen Bademühlen, Brüttendorf und Wistedt“ beschlossen.

Die Ausschreibung der Bauleistung hat ein Auftragsvolumen von rund 330.000€ ergeben, was ca. 14,9% über der Kostenschätzung liegt. Durch die gestiegenen Baukosten reichen die derzeit im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel nicht aus, um gleichzeitig mit dem Bau aller 3 Ampelanlagen zu beginnen. Für den Haushalt 2022 wurden bereits Haushaltsvoranschläge eingereicht, um die fehlenden Mittel nach zu melden. Da die zusätzlichen Mittel aber erst nach der Haushaltsfreigabe verfügbar sind, muss der Baubeginn einer Ampelanlage bis zur Freigabe zurückgestellt werden.

Finanzielle Auswirkung:

s. O.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, den Baubeginn der Ampelanlage in Brüttendorf bis zur Haushaltsfreigabe zurück zustellen.

Federführend		Mitzeichnend		Einverstanden	
FB/Sst.	Zeichen/Datum	FB/Sst.	Zeichen/Datum		Zeichen/Datum
4		AV	-	Stadtdirektor	