

Auszahlungen für Investitionen 2022

	Planansatz 2022 €	investive Haushaltsreste 2021/22 €	Gesamtaus- zahlungen investiv €	aktuell verfügbar €
Stadt Zeven	10.931.500	8.079.201,27	2.128.010,00	16.882.691,27
Gemeinde Elsdorf	1.402.900	1.582.215,51	51.333,77	2.933.781,74
Gemeinde Gyhum	1.747.400	2.666.190,24	384.974,62	4.028.615,62
Gemeinde Heeslingen	3.978.400	5.884.747,41	1.281.733,20	8.581.414,21
Samtgemeinde Zeven	14.559.700	9.813.188,64	2.374.308,11	21.998.580,53
Gesamt:	32.619.900	28.025.543,07	6.220.359,70	54.425.083,37



60.645.443

Übersicht über die Inanspruchnahme der Haushaltsreste / Abwicklung investiver Maßnahmen 2022

Produkt Bezeichnung	Beschreibung / Maßnahme	Übertragung aus 2021 €	Ansatz 2022 €	Stand der Auszahlungen 09.06.2022 €	Erläuterungen / Begründungen für Verzögerungen
	<u>Samtgemeinde Zeven</u>				
11130	Anschaffungen für den Personalrat	6.000,00	10.000,00	0,00	Lieferung erst in 2022 möglich
11150	Brandschutzarbeiten, Sanierung Tiefgarage, Teilaustausch Fenster	538.299,11	256.500,00	284.573,98	lfd. Sanierung
11160005	Beschaffung einer neuen Gewerbesoftware	8.137,65	0,00	0,00	Nach Programmanpassungen soll die Einführung erst 2022 stattfinden
11160006	Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	100.000,00	0,00	11.781,00	Auswahlprozess verzögert sich
21110002	<u>Digitalpakt</u> GS Elsdorf	30.000,00	80.000,00	0,00	Netzwerk abgeschlossen Umsetzung Restmaßnahme 2022
21102	GS Gosekamp - Fachplaner BMA Sofortmaßnahme	27.732,38	511.000,00	21.159,27	
21120003	Grundschule Gosekamp Hochbaumaßnahmen	484.851,30	500.000,00	0,00	
21120004	<u>Digitalpakt</u> GS Gosekamp	30.000,00	100.000,00	0,00	abhängig von Neubau/Sanierung
21104	GS Heeslingen - Entsorgung Altlasten	14.864,85	135.000,00	4.803,38	
21140001	Investitionssammelposten GS Heeslingen - Baukosten	35.000,00	0,00	0,00	
21140005	<u>Digitalpakt</u> GS Heeslingen	30.000,00	100.000,00	0,00	Umsetzungsstart nach Abschluss Elsdorf
21105	Aue-Mehde-Grundschule - diverse Bauunterhaltungsmaßnahmen	15.000,00	61.100,00	7.497,93	
21150002	<u>Digitalpakt</u> Aue-Mehde-Grundschule	25.232,48	35.000,00	0,00	Netzwerk vorhanden, Anschaffung Endgeräte noch nicht abgeschlossen
21600	IGS - Elektro-Installationen für Laptops	22.295,34	154.100,00	26.677,59	
21600011	Campusfläche auf dem ehemaligen Busparkplatz	100.000,00	0,00	0,00	
21600014	<u>Digitalpakt</u> IGS	26.940,00	68.500,00	0,00	
27200	Bibliothek - Homeoffice, Telefonanlage und Selbstbucher	2.000,00	29.000,00	6.563,23	Umsetzung gestartet, aber noch nicht fertiggestellt
11170	Erstellung von Jahresabschlüssen	197.038,35	200.000,00	64.653,59	Abweichung durch zuvor gebildete Rückstellungen
12600	Bauliche Unterhaltung FFW Elsdorf	16.823,91	32.500,00	5.681,81	
12600	Neukalkulation 2022-2024 bzw. Nachkalkulation 2018-2021	5.500,00	27.400,00	2.998,98	
12600001	Sammelposten Feuerwehr (Wärmebildkameras, Atemschutzgeräte)	8.000,00	43.800,00	0,00	Technischen Voraussetzungen der Leitstelle liegen seit Kurzem vor.
12600003	Beschaffung HLF 20 FF Elsdorf	254.639,00	0,00	0,00	Fahrzeug ist bestellt
12600006	Planungs- und Baukosten FGH Zeven	2.072,04	8.586.000,00	1.112.534,01	lfd. Maßnahme
31540	Obdachlosenunterbringungen	43.000,00	10.000,00	58.445,23	Fortsetzung Projekt AG Soz. Wohnr.
42410	AquaFit - verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen	18.000,00	135.000,00	17.850,64	

Produkt Bezeichnung	Beschreibung / Maßnahme	Übertragung aus 2021 €	Ansatz 2022 €	Stand der Auszahlungen 09.06.2022 €	Erläuterungen / Begründungen für Verzögerungen
42410	AquaFit - Umsetzung Kassensicherungsverordnung bzw. Erstellung eines Evakuierungskonzeptes	3.500,00	1.100,00	2.978,93	
42410006	Neubau/ Sanierung Hallenbad	300.000,00	500.000,00	0,00	
55300	Instandsetzung Grünschnittsammelbox Friedhof Nartum	6.000,00	26.000,00	32.058,78	
55300	Friedhofskataster	6.000,00	161.000,00	33.158,78	
53810	Unterhaltungsmaßnahmen ARA	23.500,00	177.500,00	26.829,72	
53810	Klärschlammverwertung	60.000,00	570.600,00	7.109,60	wurde abgefahren aber noch nicht abgerechnet
53810	Untersuchung/ Beratung ARA	33.000,00	3.100,00	2.473,08	
53810001	ARA / SW-Beseitigung Investitionssammelposten	5.704,50	0,00	4.828,78	
53810035	SWK Elsdorf, Sieks Weg	300.000,00	50.000,00	0,00	Ausführung hat sich verzögert, Baubeginn in 2022, Maßnahme läuft
53810040	Erschließung Industrieflächen Zeven-Aspe, (SWK)	566.010,67	0,00	57,12	
53810041	Erschließung Gewerbegebiet (SWK) in Wehldorf	200.000,00	80.000,00	0,00	Ausführung hat sich verzögert, Ausführung in 2022
53810042	Erschließung Wohngebiet "nördl. Birkenweg" (SWK) in Heeslingen	540.000,00	50.000,00	0,00	Baubeginn Anfang 2022, Maßnahme läuft
53810043	Sanierung "Auf dem Quabben" (SWK) in Zeven	383.650,00	0,00	124.319,13	Endabrechnung mit der Stadt steht noch aus
53810044	Erschließung Wohngebiet Kreuzberg in Weertzen	195.000,00	20.000,00	0,00	Ausführungsplanung läuft
53810045	Neubau KVP Südring/L 131	10.000,00	25.000,00	0,00	Ausführungsplanung läuft
53810046	Erschließung Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum	165.000,00	20.000,00	0,00	Ausführung hat sich verzögert, Ausführung in 2022
53810047	SW-Kanal LogIn-Park 2 & 3	300.000,00	500.000,00	0,00	Ausführung hat sich verzögert, Ausführungsplanung 2022
53810048	Neubau Busbahnhof an der Kanalstraße in Zeven SWK	55.132,12	0,00	21.073,75	Schlussrechnung fehlt
53810051	Erschließung "Dammersmoorgweg" in Gyhum (SWK)	55.000,00	0,00	0,00	Schlussrechnung fehlt
53830	Zuweisung für Sanierung zweier Ölsperren	25.000,00	162.500,00	13.140,42	
53830015	Baugebiet Elsdorf	225.000,00	250.000,00	0,00	Abrechnung fehlt
53830016	RW-Kanal Auf dem Quabben/Scheeßeler Straße	852.500,00	150.000,00	524.325,63	
53830034	Erschließung Industrieflächen in Zeven-Aspe, Regenwasserkanal	790.000,00	200.000,00	0,00	Abrechnung fehlt
53830035	Erschließung Wohngebiet "nördl. Birkenweg" (RWK) in Heeslingen	455.000,00	45.000,00	0,00	Baubeginn Anfang 2022
53830036	Neubau Bushaltestellen an der "Kanalstraße" (RWK) in Zeven	69.000,00	0,00	38.334,85	Abrechnung fehlt
53830039	Neubau KVP Südring/L 131	20.000,00	10.000,00	0,00	Ausführung der Maßnahme hat sich verzögert, Ausführungsplanung 2022
53830040	Sanierung RWK "Weidenweg", Hesedorf	12.500,00	0,00	0,00	Abrechnung fehlt
53830041	Erschließung Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum	280.000,00	20.000,00	0,00	Ausführung der Maßnahme hat sich verzögert, Ausführung in 2022
53830042	Erschließung Wohngebiet Kreuzberg in Weertzen	175.000,00	0,00	0,00	Ausführungsplanung läuft

Produkt Bezeichnung	Beschreibung / Maßnahme	Übertragung aus 2021 €	Ansatz 2022 €	Stand der Auszahlungen 09.06.2022 €	Erläuterungen / Begründungen für Verzögerungen
53830046	Regenrückhaltebecken Meyerhöfen Zeven	405.000,00	25.000,00	0,00	Planung läuft
53830047	Erschließung "Dammersmoorgweg" in Gyhum (RWK)	25.000,00	0,00	0,00	Schlussrechnung fehlt
54100	Unterhaltung der Gemeindestraßen	5.000,00	119.700,00	35.289,96	lfd. Sanierungen
54100014	Sanierung V43 Elsdorf- Frankenbostel	70.000,00	0,00	0,00	Fehlende Schlussrechnung
54100015	Sanierung V38 Oldendorf-Brümmerhof	66.200,00	0,00	41.612,17	Ausführung der Maßnahme hat sich verzögert, Bau Anfang 2022
54100017	Sanierung V10 Sellhorn-Wangersen	27.000,00	0,00	0,00	Fehlende Schlussrechnung
54700	Abrechnung ÖPNV mit dem LK ROW	51.315,79	298.000,00	0,00	
57330001	Bau eines Streugutsilos	26.877,44	50.000,00	0,00	apl in Höhe von 70.000 € steht zur Verfügung
57330003	Anschaffung von Fahrzeugen	23.592,46	0,00	940,00	Aus Kapazitätsgründen noch nicht umgesetzt
11180	E-Check ortsfester Geräte und Anlagen	60.000,00	0,00	0,00	Gebäude werden der Reihe nach durchgeprüft
11180	Abriss Lühlenfeld	193.205,00	262.900,00	62.608,49	Planer beauftragt
11180005	Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ)	2.046.137,65	0,00	2.226,97	Planungen laufen
Summe		11.152.252,04	14.852.300,00	2.598.586,80	

Stadt Zeven

36508	Kita Klostergang - neue Zaunanlage	17.000,00	9.000,00	987,85	
36510	Kita Pustebblume - Heizungsverkleidung	17.000,00	43.000,00	2.280,02	
36510004	Umbau Sanitärbereich Kita Pustebblume	21.014,00	5.000,00	25.959,90	
36523002	Neubau Kita Molkereistraße	387.341,00	0,00	15.856,44	Planungen laufen
36600	Jugendzentrum - Entsorgung Altlasten und Einweihung	8.000,00	15.000,00	13.706,24	
36600	Jugendzentrum - Erstbetriebsbegehung B.A.D.	1.300,00	2.000,00	2.367,52	
36600003	Neuausstattung Jugendzentrum	73.358,89	10.200,00	7.930,85	
36600003	Neuausstattung Jugendzentrum	121.118,46	70.000,00	197.228,12	Restarbeiten
42420	Naturbad - Sanierung Kleinkinderbecken	27.456,82	33.500,00	10.853,74	
42420	Naturbad - Erarbeitung Eventkonzept	2.000,00	500,00	207,34	
53830	Sanierung von zwei Ölsperren	50.000,00	191.500,00	14.744,03	
53830004	Erschließung Industriefläche Zeven-Aspe	948.927,42	200.000,00	7.523,77	
53830008	RW-Kanal Auf dem Quabben/Scheeßeler Straße	1.863,97	560.000,00	494.359,08	Schlussrechnung fehlt
53830013	Neubau Bushaltestelle an der Kanalstraße (RWK) in Zeven	35.251,69	0,00	16.389,65	Schlussrechnung fehlt
53830015	Neubau KVP Südring/L131	95.870,08	905.000,00	12.105,44	
53830016	Neubau Regenwasserrückhaltebecken "Meyerhöfen" in Zeven	799.462,60	50.000,00	3.632,74	Planung läuft aktuell
54100	Unterhaltung Bedürfnisanstalten	42.700,00	7.200,00	301,78	Keine Angebote in 2021 erhalten
54100	Straßenunterhaltung	151.200,00	399.800,00	104.272,05	teilw. fehlen nur Schlussrechnungen
54100	Konzept fahrradfreundliche Stadt	40.335,06	0,00	0,00	ist in Bearbeitung
54100001	Gemeindestraßen - Investitionssammelposten	5.000,00	10.000,00	1.398,27	Ankauf weiterer Geschwindigkeitsmessgeräte ist geplant
54100263	Neubau barrierefreie Bushaltestelle, Schule Kanalstraße	274.016,53	0,00	132.226,97	Fehlende Abrechnung
54100032	Umbau Fußgängerzone	25.000,00	0,00	0,00	Konzept der Sanierung steht noch aus

Produkt Bezeichnung	Beschreibung / Maßnahme	Übertragung aus 2021 €	Ansatz 2022 €	Stand der Auszahlungen 09.06.2022 €	Erläuterungen / Begründungen für Verzögerungen
54200005	Fahrbahnteiler L 124	220.000,00	0,00	93.991,31	Maßnahme läuft
54200016	Fahrbahnteiler L132	170.000,00	50.000,00	0,00	Ausführung hat sich verzögert - Planung Anfang 2022
54200017	Planungskosten für Ampelanlagen (Brüttendorf B 71)	172.134,36	0,00	0,00	Ausführung hat sich verzögert - Bau Anfang 2022
54200018	Neubau Ampelanlage L122 Bademühlen	53.000,00	169.000,00	1.128,12	Ausführung hat sich verzögert - Bau 2022
54200019	Neubau Ampelanlage L131 Wistedt	52.134,35	156.000,00	361,76	Ausführung hat sich verzögert - Bau 2022
54500001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	23.553,11	14.000,00	4.312,78	Verzögerung bei einem Projekt und fehlende Schlussrechnung
54500002	Umrüstung Straßenbeleuchtung	544.346,22	400.000,00	13.804,00	Verzögerung durch Förderantrag, Beginn 2022
55100	Unterhaltung der Freizeiteinrichtungen	37.000,00	98.500,00	8.627,92	
55100	Grünschnittsorgung, Naturschutz	4.000,00	21.000,00	0,00	
55100001	Ankauf von Ersatz- und Ausgleichsflächen	500.000,00	300.000,00	0,00	
55100001	Neubeschaffung von Spielgeräten für div. Spielplätze	185.000,00	35.000,00	0,00	
55100001	Erneuerung Zaunanlagen auf Spielplätzen	4.000,00	6.500,00	0,00	Schlussrechnungen fehlen
55100004	Herstellung und Aufforstung von Ausgleichsflächen	58.104,71	75.000,00	0,00	
55500	Wirtschaftswegeunterhaltung und Rückschnitt	13.800,00	66.500,00	0,00	teilw. fehlende Abrechnung
55500	Baugebleitung TenneT	8.900,00	0,00	0,00	laufende Maßnahme
55500012	Nebau Mehde-Brücke in Brauel	327.142,22	25.000,00	0,00	Verzögerung durch Baugenehmigung
55500013	Neubau Brücke über die Oste Heidjer Brücke	252.500,00	252.500,00	0,00	
55500016	Ausbau Wirtschaftsweg 100, Zeven	129.000,00	0,00	54.600,00	Ausführung der Maßnahme hat sich verzögert, Bau 2022
53600002	Umbau KVZ Projekt LK ROW	234.000,00	234.000,00	0,00	Projekt des LK ROW, Umsetzung wahrscheinlich 2022
11180	Fenstersanierung Gebäude am Sportplatz Bademühlen	2.800,00	81.100,00	18.721,00	
11180	E-Check ortsfeste Geräte und Anlagen	15.000,00	0,00	2.168,31	
11180001	Allgemeiner Grunderwerb, evtl. archäologische Untersuchung	500.000,00	300.000,00	105.011,41	versch. Ankäufe
11180002	An- und Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen	840.000,00	2.500.000,00	831.473,72	Ankauf Bauerwartungsland
11180013	Sprachheilkindergarten	764.757,93	0,00	0,00	
Summe		8.256.389,42	7.295.800,00	2.198.532,13	

Gemeinde Elsdorf

28100003	Zuschuss Friedhof Elsdorf	20.000,00	0,00	7.046,36	Weitere Maßnahmen werden in 2022 durchgeführt
36504003	Ausbau Kita Elsdorf	19.935,00	15.000,00	784,00	Restarbeiten müssen noch ausgeführt werden
53830002	Erschließung Baugebiet "Sieks Weg", Elsdorf	707.738,45	679.000,00	2.833,45	Ausführung hat sich verzögert
54100	Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten	31.000,00	82.900,00	34.957,12	Ausführung hat sich verzögert
54100024	Umbau Bushaltestelle GS Elsdorf	35.000,00	0,00	0,00	Ausführung hat sich verzögert
54100025	Herstellung Geh- und Radweg LogPark	25.000,00	0,00	0,00	Umsetzung der Maßnahme in Klärung
54500	Erstattung Winterdienst	1.000,00	1.000,00	0,00	
54500	Winterdienst Gemeindestraßen	3.800,00	20.000,00	7.154,99	

Produkt Bezeichnung	Beschreibung / Maßnahme	Übertragung aus 2021 €	Ansatz 2022 €	Stand der Auszahlungen 09.06.2022 €	Erläuterungen / Begründungen für Verzögerungen
54500004	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	4.842,06	10.000,00	0,00	fehlende Abrechnung
55500	Wegeunterhaltung	14.800,00	52.200,00	1.046,01	Ausführung im Frühjahr
55500	Baubegleitung TenneT	8.900,00	0,00	0,00	laufende Maßnahme
55500009	Ausbau WW 103, Rüspel	49.300,00	0,00	37.200,00	Ausführung läuft
55500018	Ausbau WW 004, Frankenbostel	64.400,00	0,00	0,00	Ausführung Mitte 2022 - Verzögerung durch TenneT
53600002	Breitbandausbau Projekt LK ROW	106.000,00	106.000,00	0,00	Projekt verzögert sich
11180	e-Check ortsfester Geräte und Anlagen	5.000,00	0,00	0,00	laufende Maßnahme
11180	Parzellierung Sieks Weg	50.000,00	5.500,00	0,00	Maßnahme wird noch durchgeführt
11180002	Allg. Grundstücksverkehr - Ankauf Flächen Hatzte, Frankenbostel, Saßstücken	500.000,00	210.000,00	251,09	Ankauf verschiedener Grundstücke ist geplant
11180006	Neubaugebiet Elsdorf	50.000,00	0,00	0,00	Grundstücke, Teilung, Vermessung
Summe		1.696.715,51	1.181.600,00	91.273,02	

Gemeinde Gyhum

36505	Umbau Mitarbeiterraum, Malerarbeiten, Zaunanlage	30.000,00	13.000,00	11.444,40	
36505	Möbel und Gardinen Mitarbeiterraum	3.500,00	3.600,00	0,00	
36507004	Anbau Kita Hesedorf - Krippenanbau	30.000,00	30.000,00	0,00	Start in 2022
53830002	Erschließung Gewerbegebiet, Wehldorf	526.307,88	326.500,00	0,00	
53830005	Erschließung Wohngebiet "Hinter der Schule II", Hesedorf	107.450,00	0,00	98.626,42	Restzahlungen
53830006	Erschließung Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum	767.494,40	215.500,00	183.003,14	Auftrag erteilt
53830008	Dammersmoorweg	120.000,00	0,00	0,00	
54100	Straßenunterhaltung, Gehwegsanierung, Rückschnitt	72.500,00	131.200,00	67.687,41	lfd. Sanierungen
54500	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.924,00	36.000,00	1.366,65	
54500	Winterdienst Gemeindestraßen				
54500001	Investitionssammelposten - Erweiterung Straßenbeleuchtung	41.500,00	0,00	0,00	
54500002	Umrüstung Lampenköpfe auf LED	5.000,00	0,00	0,00	
55100	Spielgeräte und Reparaturen	2.600,00	2.500,00	0,00	
55500	Unterhaltung und Rückschnitt	22.500,00	66.500,00	3.050,17	
55500011	Ausbau WW 3729 (229), Gyhum	21.400,00	0,00	0,00	Auftrag ist erteilt
55500014	Ausbau WW 3725 (225), Gyhum	42.600,00	0,00	25.000,00	Auftrag ist erteilt
55500015	Ausbau WW 3609 (110), Nartum	21.300,00	0,00	17.400,00	Auftrag ist erteilt
53600002	Breitbandausbau Projekt LK ROW	37.000,00	37.000,00	0,00	Projekt des LK ROW
11180001	Investitionssammelposten - Allg. Grunderwerbskosten	500.000,00	250.000,00	139,83	
11180006	Neubaugebiet "Hinter der Schule", Hesedorf	53.137,96	10.000,00	14.126,54	
11180007	Baugebiet Gyhum	300.000,00	330.000,00	0,00	
11180009	Neubaugebiet "auf dem Kampe", Nartum	83.000,00	10.000,00	0,00	
52200	Wohnbauförderung	10.000,00	40.000,00	8.404,00	Ein Antrag aus 2021 war noch zu bewilligen.
Summe		2.808.214,24	1.501.800,00	430.248,56	

Produkt Bezeichnung	Beschreibung / Maßnahme	Übertragung aus 2021 €	Ansatz 2022 €	Stand der Auszahlungen 09.06.2022 €	Erläuterungen / Begründungen für Verzögerungen
------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------

Gemeinde Heeslingen

36506	Kita Heeslingen - Malerarbeiten Außenbereich	19.000,00	9.000,00	750,60	
36507002	Neubau Kita Heeslingen	40.000,00	1.500,00	799,94	Restarbeiten müssen noch durchgeführt werden
42440	Turnhalle Heeslingen - Umkleidebänke	8.000,00	3.000,00	0,00	
42460	Waldstadion - Zuschuss Vereinsheim	5.000,00	10.000,00	17.257,08	Maßnahme hat sich verzögert
53830007	Erschließung Wohngebiet "Birkenweg IV", Heeslingen	1.353.650,36	0,00	2.019,49	Baubeginn Anfang 2022
53830008	Erschließung Wohngebiet Kreuzberg, Weertzen	407.096,76	50.900,00	0,00	Ausführungsplanung läuft
54100	Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten	67.800,00	124.000,00	54.266,34	Ausführung in 2022 btw. Fehlende Rechnungen
54100025	Endausbau Wohngebiet "Birkenweg III", Heeslingen	60.000,00	650.000,00	0,00	Ausführungsplanung läuft
54100026	Sanierung Einmündung Am Bruch/Hauptstraße (K110), Sassenholz	35.000,00	35.000,00	0,00	Verzögerung durch LK ROW
54100028	Buswartehaus Wense Sellhoop	10.000,00	0,00	0,00	
54200008	Neubau Radweg Wense bis Kreisgrenze K120	61.730,00	0,00	0,00	Fehlende Rechnungen
54500	Winterdienst Gemeindestraßen	3.700,00	48.000,00	27.518,78	
55100	Reparatur von Spielgeräten	6.000,00	6.500,00	695,08	
55100	Pflanzungen und Rückschnitt	4.000,00	5.500,00	119,95	
55100007	Ersatzneubau FBH 4 - Fußgängerbrücke Hollengrund Heeslingen	50.000,00	300.000,00	4.500,14	Aus Kapazitätsgründen noch nicht umgesetzt
55500	Unterhaltungsmaßnahmen	8.500,00	47.900,00	7.134,92	Fehlende Rechnungen
55500007	Ausbau WW 507, Heeslingen	96.000,00	85.700,00	0,00	Ausführung der Maßnahme hat sich verzögert
55500013	Ersatzneubau Fußgängerbrücke FBH 2 "Heidjer-Brücke" von Zeven nach Offensen	435.654,94	455.000,00	10.598,61	Ausführung der Maßnahme hat sich verzögert
55500014	Ausbau Wirtschaftsweg 001, Viehbrock	5.268,56	0,00	0,00	Fehlende Rechnungen
57340005	Neubau Bauhof Heeslingen	843.415,56	150.000,00	451.606,91	lfd. Maßnahme
57340006	Erstausrüstung neuer Bauhof	20.000,00	7.500,00	0,00	Vorhaben noch nicht abgeschlossen
53600002	Breitbandausbau Projekt LK ROW (vorher: 57100002)	92.000,00	92.000,00	0,00	Verzögerung durch Corona
11180	Arbeiten an den DGH's Meinstedt und Wense	7.800,00	30.200,00	25.291,16	Witterungsabhängige Arbeiten und Lieferschwierigkeiten
11180	e-Check ortsfeste Geräte und Anlagen	10.000,00	0,00	0,00	
11180	Parzellierungskosten	59.000,00	15.000,00	0,00	Parzellierung kann nach Erschließung erfolgen
11180002	Allg. Grundstücksverkehr - Ankauf Flächen	2.000.000,00	1.200.000,00	689.623,70	Ankauf und Nachzahlungen
11180005	Umbau ehem. KiGa Heeslingen	151.367,63	40.000,00	3.439,10	
11180009	Baugebiet "Birkenweg IV", Heeslingen	215.000,00	50.000,00	0,00	Ankauf Grundstücke
Summe		6.074.983,81	3.416.700,00	1.295.621,80	